

Coordinación de Proyectos de Tecnología de Información

Estado de Proyectos
Mes de Revision: Marzo 2011

Nombre	Area	Lider	Estado	Fecha Inicio	Fecha Termino
Red Privada Virtual (VPN).	CSC	jgrios	Ejecución	21/Feb/11	15/Abr/11
Diseño		jgrios	Terminado	21/Feb/11	4/Mar/11
Instalación y configuración de servidor de Autenticación		jgrios	Terminado	28/Feb/11	11/Mar/11
Configuración y pruebas del VPN con servidor de autenticación		jgrios	Retrasado	11/Mar/11	31/Mar/11
Red Universitaria de fácil Acceso	DRT	drt.cgti	Ejecución	15/Feb/11	30/Nov/11
F.Enfermería y Nutriología		drt.cgti	Retrasado	28/Feb/11	12/Mar/11
Biblioteca DES Salud		drt.cgti	Terminado	7/Mar/11	12/Mar/11
Implementar Proxy Transparente		erodrigu	Retrasado	15/Feb/11	25/Mar/11
F.Medicina		drt.cgti	Terminado	14/Mar/11	26/Mar/11
CCTV interiores Facultad de Bellas Artes	DRT	vgamboa	Ejecución	14/Feb/11	25/May/11
Analisis de Requerimientos		vgamboa	Terminado	20/Feb/11	1/Mar/11
Recepcion de equipo		vgamboa	Terminado	2/Mar/11	28/Mar/11
UNIQ versión 4.0	DSE	dsei.cgti	Ejecución	26/Nov/10	1/Jul/11
Módulos Lista Maestra, Áreas y Tipos de Documentos		dsei.cgti	Terminado	5/Feb/11	5/Mar/11
Módulos Plantillas y Usuarios		dsei.cgti	Terminado	15/Ene/11	15/Mar/11
Análisis del proceso auditoría Interna		dsei.cgti	Retrasado	26/Nov/10	15/Mar/11
Módulos Comité de Calidad y Documentos		dsei.cgti	Retrasado	15/Feb/11	28/Mar/11
Portal Institucional 2010 - 2016	DSE	dsei.cgti	Ejecución	19/Ene/11	15/Abr/11
Servicios de distribución en software libre		dsei.cgti	Detenido	19/Ene/11	30/Mar/11
Aplicaciones Facebook		dsei.cgti	Terminado	19/Ene/11	31/Mar/11
Servicios a Aspirantes		dsei.cgti	Terminado	19/Ene/11	30/Mar/11
SAGU-Academico: Sistema Estrategico de Gestion Academica	DSI	dsi.cgti	Ejecución	1/Mar/08	30/Abr/11
Documento Origen		vdomingu	Retrasado	1/Mar/08	31/Mar/11
Manual Técnico y de Ayuda		vdomingu	Retrasado	1/Abr/10	31/Mar/11
SAUU-STSUACH Prestaciones y Descuentos	DSI	dsi.cgti	Ejecución	15/Mar/11	6/May/11
Incremento 1: Administración de usuarios, beneficiarios y proveedores		vcasavan	Retrasado	16/Mar/11	25/Mar/11

19 Tareas Programadas
10 Tareas Terminadas