UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECTORÍA

"2015. Año de José María Morelos y Pavón"

CCMS-354/2015
Chihuahua, Chih. a 19 Mayo de 2015

M.C. FRANCISCO MARQUEZ SALCIDO
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y FORESTALES
DE LA U.A.CH.
CD. DELICIAS, CHIH.

Anexo al presente factura No. 897 de fecha 19 de mayo del presente de la persona moral CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V., por un monto de **$1'023,180.70** (Un millón veintitrés mil ciento ochenta pesos 70/100 M.N.) correspondiente al pago de la estimación No. 1 del contrato de Obra No. UACH-CCMS-03-2015/D relativo a los trabajos de Remodelación y adecuación en diversas áreas en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ubicada en ciudad Delicias, Chih.

Lo anterior para él tramite que considere conveniente, sin mas por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

ING. AMARO MEDINA TARIN
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

c.c.p. M.A.R.H. HORACIO JURADO MEDINA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
c.c.p. M.F. JESÚS UBALDO CASILLAS GARCIA, TESORERO
c.c.p. M.A. LAURA ESCALERA OCHOA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES
c.c.p. ARCHIVO.

VALLEKAS
CONSTRUCTORA INTEGRAL

Factura

SERIE:

FOLIO: 897

FECHA: 19/5/2015 10:23:05

Documento Válido

CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A. DE C.V.

"REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES"

CIV020508LE8 RIO DE JANEIRO No. 917 Int. No. C LOS FRAILES,
CHIHUAHUA 31107
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA No. 900
Teléfono:
Ciudad: CHIHUAHUA
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
C.P.: 31000
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	PAGO REFERENTE A LA ESTIMACION No. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION Y ADECUACION DE ALGUNAS AREAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES DE LA UACH EN CD. DELICIAS, CHIH. SEGUN CONTRATO DE OBRA UACH-CCMS-03-2015/D RESUMEN: SUMA DE ESTA ESTIMACION $ 1,272,612.81 IVA ESTIMACION $ 203,618.05 SUBTOTAL $ 1,476,230.86 AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 381,783.84 IVA AMORT ANTICIPO $ 61,085.41 SUMA DE DESCUENTOS $ 10,180.90 DESCUENTOS: 0.5 % SFP $ 6,363.06 0.2% ICIC $ 2,545.23 0.1% DIF $ 1,272.61	880,648.07	880,648.07

Importe con letra
UN MILLON VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS 70/100 M.N.

SUBTOTAL:	880,648.07
I.V.A.:	142,532.63
TOTAL:	1,023,180.70

FIRMA DE CONFORMIDAD

METODO DE PAGO
No identificado

CONDICIONES DE PAGO

No. CUENTA DE PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Emitido por:

CONTPAQ i.

Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor: 00001000000200916271

Folio fiscal: E1109C08-177B-472D-A4B2-1B90EC0B154B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Mayo 19 2015 - 11:23:08

Sello digital del CFDI

GiWmlo2G6JZ28qJfOr0jg8pTLyVIPgfKXN1FAGRVIXaKlZ8I0U5P8Oz6VsePQCfgO/pjpb5ymhj04plon175om
vdUbVDKuyZ6vC0uYO/3VrMIdZo/Me05vj3/mJ+yx2MAzPBEpUmQ4jaScYzjGLUFJZYtaUAEiPq0IGVNHq415M=

Sello del SAT

Hiqn1SUzKrfcilF/Tfr4eTcA/09qza0odVa/gpb8CPQo2sM+n+EzF3gQgGgJKLEL1QuPB60GDPBWCu67
5jWGHqlTTUbABjpasvdyuZbueWthk7TQidtBfGiVTjNjDUvo1ZsYnhRT5oluUoMBP3RCOVPdPg/Ghd1R
amcfpcFgTC8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E1109C08-177B-472D-A4B2-1B90EC0B154B|2015-05-19T11:23:08|GiWmlo2G6JZ28qJfO
r0jg8pTLyVIPgfKXN1FAGRVIXaKlZ8I0U5P8Oz6VsePQCfgO/pjpb5ymhj04plon175omvdUbVDKuyZ6
vC0uYO/3VrMIdZo/Me05vj3/mJ+yx2MAzPBEpUmQ4jaScYzjGLUFJZYtaUAEiPq0IGVNHq415M=|0000
1000000202864883||

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: REMODELACION Y ADECUACION DE ALGUNAS AREAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES DE LA UACH EN CD DELICIAS	No. CONTRATO 1.- CONTRATO UACH-CCMS-03-2015/D ESTIMACION : No. 1 (UNO)	IMPORTE (CON IVA) $ 2,990,578.12
POBLACION: CD DELICIAS, CHIH.	PERIODO : DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2015	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	$ 1,476,230.86
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A. DE C.V.	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	$ 1,476,230.86
R.F.C. CIV020508LE8	SALDO (CON IVA)	$ 1,514,347.26

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	RESUMEN		
A	BARANDAL FRONTAL	$ 947,371.71	
B	FACHADA DE CANTERA	$ 1,528.19	
C	PLAZA	$ 48,865.82	
0	ALBAÑILERIA	$ 161,091.14	
C3	SISTEMA DE RIEGO	$ 31,924.25	
C6	LUMINARIAS	$ 81,831.70	
	IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	$ 1,272,612.81	

NOTA.-

DESCUENTOS		
0.5% SFP.	$	6,363.06
0.2% ICIC	$	2,545.23
0.1% DIF.	$	1,272.61
SUMA DESCUENTOS	$	10,180.90
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	$	1,272,612.81
I.V.A. DEL IMPORTE	$	203,618.05
SUB-TOTAL	$	1,476,230.86
AMORT. ANTICIPO	$	381,783.84
I.V.A. DE ANTICIPO	$	61,085.41
DESCUENTOS	$	10,180.90
SUB-TOTAL	$	880,648.07
I.V.A.	$	142,532.63
SALDO NETO A PAGAR	$	**1,023,180.70**

(CON LETRA) **(UN MILLON VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS 70/100 M.N.**

FORMULO

CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISO

ING. ESTEBAN QUEZADA PAYAN
SUPERVISOR UACH

Vo. Bo.

ING.AMARO MEDINA TARIN
COORDINADOR DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

AUTORIZO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA:

REMODELACION Y ADECUACION DE ALGUNAS AREAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES DE LA UACH EN CD DELICIAS

ESTIMACION : No. 1 (UNO)
PERIODO : DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2015

1.- CONTRATO UACH-CCMS-03-2015/D

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	$ 2,578,084.59	$ 2,990,578.12
CONVENIO ADICIONAL	$ -	$ -
T O T A L	$ 2,578,084.59	$ 2,990,578.12
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	$ -	$ -
ESTA ESTIMACION	$ 1,272,612.81	$ 1,476,230.86
ESTIMACION ACUMULADA	$ 1,272,612.81	$ 1,476,230.86
POR EJERCER	$ 1,305,471.78	$ 1,514,347.26

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO	$ 773,425.38	$ 897,173.44
ACUMULADO ANTERIOR	$ -	$ -
ESTA ESTIMACION	$ 381,783.84	$ 442,869.26
ACUMULADO	$ 381,783.84	$ 442,869.26
POR AMORTIZAR	$ 391,641.54	$ 454,304.18

3.- RETENCIONES

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA		
ACUMULADO ANTERIOR	$ -	
ESTA ESTIMACION	$ 6,363.06	
SUBTOTAL	$ 6,363.06	
ICIC		
ACUMULADO ANTERIOR	$ -	
ESTA ESTIMACION	$ 2,545.23	
SUBTOTAL	$ 2,545.23	
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		
ACUMULADO ANTERIOR	$ -	
ESTA ESTIMACION	$ 1,272.61	
SUBTOTAL	$ 1,272.61	