
Nombre  Area  Lider  Estado  Fecha Inicio  Fecha Termino  
 Red Privada Virtual (VPN).  CSC  jgrios  Ejecución  21/Feb/11  15/Abr/11 
 Diseño    jgrios  Terminado  21/Feb/11  4/Mar/11 19 Tareas Programadas
 Instalación y configuración de servidor de Autenticación    jgrios  Terminado  28/Feb/11  11/Mar/11 10 Tareas Terminadas
 Configuración y pruebas del VPN con servidor de 
autenticación   

 jgrios  Retrasado  11/Mar/11  31/Mar/11 

 Red Universitaria de fácil Acceso  DRT  drt.cgti  Ejecución  15/Feb/11  30/Nov/11 
 F.Enfermería y Nutriología    drt.cgti  Retrasado  28/Feb/11  12/Mar/11 
 Biblioteca DES Salud    drt.cgti  Terminado  7/Mar/11  12/Mar/11 
 Implementar Proxy Transparente    erodrigu  Retrasado  15/Feb/11  25/Mar/11     
 F.Medicina    drt.cgti  Terminado  14/Mar/11  26/Mar/11 
 CCTV interiores Facultad de Bellas Artes  DRT  vgamboa  Ejecución  14/Feb/11  25/May/11 
 Analisis de Requerimientos    vgamboa  Terminado  20/Feb/11  1/Mar/11 
 Recepcion de equipo    vgamboa  Terminado  2/Mar/11  28/Mar/11 
 UNIQ versión 4.0  DSE  dsei.cgti  Ejecución  26/Nov/10  1/Jul/11 
 Módulos Lista Maestra, Áreas y Tipos de Documentos    dsei.cgti  Terminado  5/Feb/11  5/Mar/11 
 Módulos Plantillas y Usuarios    dsei.cgti  Terminado  15/Ene/11  15/Mar/11 
 Análisis del proceso auditoría Interna    dsei.cgti  Retrasado  26/Nov/10  15/Mar/11 
 Módulos Comité de Calidad y Documentos    dsei.cgti  Retrasado  15/Feb/11  28/Mar/11 
 Portal Institucional 2010 - 2016  DSE  dsei.cgti  Ejecución  19/Ene/11  15/Abr/11 
 Servicios de distribución en software libre    dsei.cgti  Detenido  19/Ene/11  30/Mar/11 
 Aplicaciones Facebook    dsei.cgti  Terminado  19/Ene/11  31/Mar/11 
 Servicios a Aspirantes    dsei.cgti  Terminado  19/Ene/11  30/Mar/11 
 SAGU-Academico: Sistema Estrategico de Gestion 
Academica  DSI 

 dsi.cgti  Ejecución  1/Mar/08  30/Abr/11 

 Documento Origen    vdomingu  Retrasado  1/Mar/08  31/Mar/11 
 Manual Técnico y de Ayuda    vdomingu  Retrasado  1/Abr/10  31/Mar/11 
 SAUU-STSUACH Prestaciones y Descuentos  DSI  dsi.cgti  Ejecución  15/Mar/11  6/May/11 
 Incremento 1: Administración de usuarios, beneficiarios y 
proveedores   

 vcasavan  Retrasado  16/Mar/11  25/Mar/11 
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