



SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN



INFORME

ENERO-MARZO, 2015



Facultad de Zootecnia y Ecología
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., Enero-Marzo 2015

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
Capítulo 1	2
CRONOGRAMA DE AVANCE	2
Figura 1. Cronograma sobre el Avance en las Actividades Programadas y Realizadas.....	2
Capítulo 2	3
ACTIVIDADES REALIZADAS	3
Cuadro 1. Actividades realizadas por el CEIR Noroeste durante el periodo enero 2014 a marzo 2015.	3
Agenda de Innovaciones	4
Informes CEIR Noroeste	4
Contacto con Comisiones Estatales del CEIP.....	5
Cierre Plan de Trabajo CEIR 2014.....	5
Capítulo 3	6
ACCIONES CORRECTIVAS.....	6
Capítulo 4.....	7
AVANCE FINANCIERO	7
Cuadro 2. Resumen financiero total ejercido en el periodo agosto 2014 a marzo 2015.	7
ANEXO 1. EVIDENCIAS DOCUMENTALES Y FOTOGRAFICAS	8

INTRODUCCIÓN

En el periodo enero a marzo del 2015, el CEIR Noroeste continuó la estrategia de formación de sus formadores a nivel de programación de capacitaciones y continuó la relación con las Comisiones Estatales para el Componente de Extensión e Innovación Productiva de los seis estados del Noroeste.

El CEIR Noroeste en este periodo enero-marzo 2015 llevó a cabo último curso-taller sobre el estándar de competencia EC-0489 elemento 3 y 4 (E34) en Chihuahua (CHIH). En total se capacitaron 45 prestadores de servicios social (PSS) en el estado mencionado; se destacaron actividades de la metodología del marco lógico, indicadores e informes, el diagnóstico de la cadena de valor sobre la implementación y evaluación de resultados con impactos en los procesos de innovación de mejora competitiva. Además, se realizaron los informes finales sobre la detección de innovaciones a través del método Mactor mediante instrumentos aplicados a los actores de las cadenas de valor de los estados, que finalizaron en una agenda de innovaciones. También fueron realizados los informes finales de todo el proceso de intervención mensual que el CEIR Noroeste llevó a cabo desde el mes de mayo del 2014 a enero del 2015.

Capítulo 1

CRONOGRAMA DE AVANCE

Enseguida se presenta el Cronograma en forma de Diagrama de Gantt sobre el avance de las actividades programadas y realizadas en el periodo enero-marzo del 2015. Se muestra a manera de semáforo señalando acciones realizadas en color verde. Este mes destacó porque se realizó el último curso-taller sobre el estándar de competencia EC-0489 elemento 3 y 4 (E34), elaboración de las agendas de innovación y los informes finales del CEIR Noroeste.

Figura 1. Cronograma sobre el Avance en las Actividades Programadas y Realizadas.

OTRAS ACTIVIDADES	ENERO				FEBRERO				MARZO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Contacto con Comisiones Estatales del CEIP	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Cierre Plan de Trabajo CEIR 2014	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Capacitación Curso-Taller Facilitación de procesos de innovación ELEMENTOS 3 Y 4 (CHIH)		█										
Elaboración de las agendas de innovaciones							█	█	█	█	█	
Elaboración los informes finales									█	█	█	█
Agenda de innovaciones									█	█	█	
Informes finales CEIR Noroeste										█	█	█

NOTA: El periodo que se informa considera del 1 de enero al 31 de marzo de 2015

Capítulo 2

ACTIVIDADES REALIZADAS

El Cuadro 1 muestra las actividades que el CEIR Noroeste realizó durante el periodo enero-marzo 2015 en el estado de Chihuahua, considerando sus alcances y resultados finales. Se muestran evidencias de eventos ligadas a los respectivos documentos que los soportan. Las evidencias de actividades de logística no necesariamente presentan productos tangibles. En total se atendieron a 45 PSS. Así mismo, las agendas de innovación fueron realizadas y los informes finales CEIR Noroeste.

Es importante aclarar que algunos folios aparecen repetidos en el Cuadro 1, sin embargo esto es debido a que el curso fue de dos días y la asistencia no fue la misma, y se reporta en número de asistentes por fecha del curso-taller. Por ello, el total de asistentes fue tomado obteniendo un promedio de los días de capacitación y cuando los asistentes variaron en una unidad o el promedio fue impar, el valor tomado fue el más bajo.

Cuadro 1. Actividades realizadas por el CEIR Noroeste durante el periodo enero 2014 a marzo 2015.

FOLIO	ESTADO	CURSO/TALLER/ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA ASISTENCIA /FINAL	ASISTENTES /INVOLUCRADOS
CHIH_EC8	CHIH	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	14/01/2015	14/01/2015	45 PSS
BC-AgendaInn	BC	AGENDA DE INNOVACIÓN BC	23/02/2015	23/03/2015	CEIR NOROESTE
CHIH-AgendaInn	CHIH	AGENDA DE INNOVACIÓN CHIH	23/02/2015	23/03/2015	CEIR NOROESTE
DGO-AgendaInn	DGO	AGENDA DE INNOVACIÓN DGO	23/02/2015	23/03/2015	CEIR NOROESTE
SIN-AgendaInn; AgendaInn.Acuí	SIN	AGENDA DE INNOVACIÓN SIN	23/02/2015	23/03/2015	CEIR NOROESTE
DISCO COMPACTO	EDOS NOROESTE	INFORME CEIR NOROESTE MAYO 2014	1/03/2015	31/03/2015	CEIR NOROESTE
DISCO	EDOS	INFORME CEIR NOROESTE JUNIO	1/03/2015	31/03/2015	CEIR

COMPACTO	NOROESTE	2014			NOROESTE
DISCO COMPACTO	EDOS NOROESTE	INFORME CEIR NOROESTE JULIO 2014	1/03/2015	31/03/2015	CEIR NOROESTE
DISCO COMPACTO	EDOS NOROESTE	INFORME CEIR NOROESTE AGOSTO 2014	1/03/2015	31/03/2015	CEIR NOROESTE
DISCO COMPACTO	EDOS NOROESTE	INFORME CEIR NOROESTE SEPTIEMBRE 2014	1/03/2015	31/03/2015	CEIR NOROESTE
DISCO COMPACTO	EDOS NOROESTE	INFORME CEIR NOROESTE OCTUBRE 2014	1/03/2015	31/03/2015	CEIR NOROESTE
DISCO COMPACTO	EDOS NOROESTE	INFORME CEIR NOROESTE NOVIEMBRE 2014	1/03/2015	31/03/2015	CEIR NOROESTE
DISCO COMPACTO	EDOS NOROESTE	INFORME CEIR NOROESTE DICIEMBRE 2014	1/03/2015	31/03/2015	CEIR NOROESTE
DISCO COMPACTO	EDOS NOROESTE	INFORME CEIR NOROESTE ENERO-MARZO 2015	1/03/2015	31/03/2015	CEIR NOROESTE
ESTADO		OTRAS ACTIVIDADES	FECHA	INVOLUCRADOS	

Enseguida se describen las actividades señaladas para el periodo que se informa.

Agenda de Innovaciones

La agenda de innovaciones para BC, CHIH, DGO y SIN (se vinculan archivos) fueron realizadas con base al diagnóstico realizado con los instrumentos de DNI (se vinculan archivos), donde se obtuvo la dependencia de las innovaciones, destacando las de mayor influencia en los sectores estudiados (agrícola, pecuario y acuícola-pesquero), obteniendo así una priorización de las innovaciones en el sector determinado para cada estado.

Informes CEIR Noroeste

Informes finales fueron realizados por mes, donde se describen las actividades programadas y realizadas, donde destacaron los cursos talleres sobre mapa funcional, estándar de competencia EC-0489 (elementos 1, 2, 3 y 4), marco lógico, indicadores e informes (derivado de la aplicación de instrumentos de DNC

metodológica y específica), el informe sobre las agendas de innovación (obtenidos a partir de la aplicación de instrumentos de DNI) y los estados financieros por mes de actividades realizadas por el CEIR Noroeste.

Contacto con Comisiones Estatales del CEIP

Se continuó estableciendo contacto con las Comisiones Estatales para el cierre del Componente de Extensión e Innovación Productiva de los seis estados del Noroeste, con el fin de establecer a futuro las acciones a continuar en conjunto con el CEIR.

Cierre Plan de Trabajo CEIR 2014

El cierre del plan de trabajo CEIR Noroeste finalizó con la elaboración de los informes mensuales de las actividades, talleres y el resultado financiero que el CEIR realizó en el periodo mayo 2014 a marzo 2015.

Capítulo 3

ACCIONES CORRECTIVAS

No existieron rezagos en las fechas programadas, por lo que no hubo necesidad de implementar acciones correctivas en este periodo.

Capítulo 4

AVANCE FINANCIERO

El ejercicio de recursos financieros del mes de enero a marzo 2015 se presenta enseguida (Cuadro 2), especificando conceptos y rubros de gasto ejercidos en este periodo. En este periodo (enero-marzo) se ejerció un gasto de 968.63 mil pesos, y en total se ejecutaron 4.90 millones de pesos, destacando su máxima inversión en nómina y materiales. En el caso de comprometido en nómina, este refiere a labores administrativas, de coordinación y de integración de evidencias.

Cuadro 2. Resumen financiero total ejercido en el periodo agosto 2014 a marzo 2015.

CONCEPTO	2014					2015			TOTAL GENERAL
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	
CAPACITACION	0.00	11,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,576.80
MATERIALES	79,616.96	100,978.08	44,213.00	39,898.38	23,006.52	93.00	13,611.92	5,539.00	306,956.86
NOMINA	127,250.00	582,325.05	452,693.80	424,507.75	615,610.70	197,763.45	402,673.44	5,500.00	2,808,324.19
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
VARIOS	0.00	471.00	0.00	0.00	234.17	0.00	813.16	0.00	1,518.33
VIÁTICOS Y VIAJES	533,645.00	230,437.99	257,453.11	161,963.30	217,986.39	45,671.21	63,807.20	3,537.01	1,514,501.21
COMROMETIDO EN NÓMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,622.61	229,622.61
TOTALES	740,511.96	925,788.92	781,859.91	626,369.43	856,837.78	243,527.66	480,905.72	244,198.62	4,900,000.00

ANEXO 1. EVIDENCIAS DOCUMENTALES Y FOTOGRAFICAS

Se incluye en archivos anexos ligados al cuadro o texto donde se citan las respectivas evidencias