



SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN



INFORME MENSUAL

DICIEMBRE, 2014



Facultad de Zootecnia y Ecología
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., Diciembre 2014

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
Capítulo 1	2
CRONOGRAMA DE AVANCE	2
Figura 1. Cronograma sobre el Avance en las Actividades Programadas y Realizadas.	2
Capítulo 2	3
ACTIVIDADES REALIZADAS	3
Cuadro 1. Actividades realizadas por el CEIR Noroeste durante el mes de Diciembre de 2014.	3
Seguimiento de GEITs	5
Trabajo con Comisiones Estatales del CEIP	5
Formación de Formadores	5
Captura y Sistematización de información de Detección de Innovaciones.	6
Capítulo 3	7
ACCIONES CORRECTIVAS	7
Capítulo 4	8
AVANCE FINANCIERO	8
Cuadro 2. Resumen financiero ejercido en el mes de diciembre 2014.	8
ANEXO 1. EVIDENCIAS DOCUMENTALES Y FOTOGRAFICAS	9

INTRODUCCIÓN

Durante el mes de Diciembre de 2014 el CEIR dio continuidad a las acciones formativas de prestadores de servicios profesionales y de servicio social en los seis estados de la Región Noroeste, más específicamente en los estados de Sinaloa, Baja California, Sonora y Chihuahua, de acuerdo al Plan de Trabajo 2014 del CEIR en cada Estado, en estrecha relación con los representantes estatales del INCA rural y los CEIP al interior de estos estados.

En este mes continuaron desarrollándose eventos de capacitación del tema EC0489 elementos 3 y 4 en los cuatro estados anteriormente citados, con un total de 309 participantes PSP, y 118 PSS, en un total de 17 cursos-taller en los cuatro estados; con un avance importante en la preparación de PSP y PSS aportando elementos para en un mediano plazo iniciar procesos de certificación de competencias laborales en este importante Estándar de Competencias.

El seguimiento a los GEIT instalados en cada estado implicó la programación de acciones, así como captura y sistematización de la información generada mediante la aplicación de instrumentos de detección de innovaciones con el propósito de elaborar la agenda de innovaciones en los territorios con la participación de los distintos actores de las cadenas prioritarias en cada estado.

Capítulo 1

CRONOGRAMA DE AVANCE

Enseguida se presenta el Cronograma en forma de Diagrama de Gantt sobre el avance de las actividades programadas y realizadas. Se muestra a manera de semáforo señalando acciones realizadas en color verde, e indicando las pendientes de concluir en color rojo.

Figura 1. Cronograma sobre el Avance en las Actividades Programadas y Realizadas.

ACTIVIDADES	DICIEMBRE				ENERO-MARZO 2015			
	1	2	3	4	E	F	M	
Reuniones en las Comisiones Estatales del CEIP								
Capacitación Metodológica en ELEMENTOS 3 Y 4 DEL ESTÁNDAR ECO489								
Reuniones de seguimiento de GEITs en los Estados								
Capacitación a GEIT Baja California Sur								
Captura y Sistematización de información de Instrumentos de Detección de Necesidades de Capacitación								

NOTA: El periodo que se informa considera hasta el 31 de Diciembre de 2014

Capítulo 2

ACTIVIDADES REALIZADAS

El Cuadro 1 muestra las actividades que el CEIR Noroeste realizó durante el mes de Diciembre de 2014 en su territorio de influencia, considerando sus alcances y resultados. Se muestran evidencias de eventos ligadas a los respectivos documentos que los soportan. Las evidencias de actividades de logística no necesariamente presentan productos tangibles.

Es importante aclarar que algunos folios aparecen repetidos en el Cuadro 1, sin embargo esto es debido a que el curso fue de dos días y la asistencia no fue la misma, y se reporta en número de asistentes por fecha del curso-taller. Por ello, el total de asistentes fue tomado obteniendo un promedio de los días de capacitación y cuando los asistentes variaron en una unidad o el promedio fue impar, el valor tomado fue el más bajo.

Cuadro 1. Actividades realizadas por el CEIR Noroeste durante el mes de Diciembre de 2014.

FOLIO	ESTADO	CURSO/TALLER	FECHA DE INICIO	FECHA ASISTENCIA	ASISTENTES
SIN_EC2	SIN	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	01/12/2014	01/12/2014	36 PSP
SIN_EC2	SIN	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	01/12/2014	02/12/2014	35 PSP
SIN_EC5	SIN	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	01/12/2014	01/12/2014	26 PSS
SIN_EC5	SIN	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	01/12/2014	02/12/2014	27 PSS
SIN_EC12	SIN	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	01/12/2014	01/12/2014	18 PSP
SIN_EC12	SIN	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	01/12/2014	02/12/2014	21 PSP
SIN_EC13	SIN	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	01/12/2014	01/12/2014	66 PSS
SIN_EC13	SIN	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	01/12/2014	02/12/2014	91 PSS
BC_EC3	BC	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	05/12/2014	05/12/2014	7 PSP
BC_EC3	BC	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	05/12/2014	06/12/2014	10 PSP
BC_EC11	BC	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	05/12/2014	05/12/2014	34 PSP
BC_EC11	BC	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	05/12/2014	06/12/2014	29 PSP
BC_EC14	BC	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	05/12/2014	05/12/2014	14 PSP
BC_EC14	BC	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	05/12/2014	06/12/2014	15 PSP

SON EC2	SON	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	05/12/2014	05/12/2014	24 PSP
SON EC2	SON	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	05/12/2014	06/12/2014	23 PSP
SON EC9	SON	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	05/12/2014	05/12/2014	40 PSP
SON EC9	SON	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	05/12/2014	06/12/2014	41 PSP
SON EC11	SON	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	05/12/2014	05/12/2014	38 PSP
SON EC11	SON	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	05/12/2014	06/12/2014	39 PSP
BC EC1	BC	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	06/12/2014	06/12/2014	24 PSS
CHIH EC12	CHIH	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	15/12/2014	15/12/2014	9 PSS
CHIH EC12	CHIH	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	15/12/2014	16/12/2014	14 PSS
CHIH EC5	CHIH	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	17/12/2014	17/12/2014	23 PSP
CHIH EC5	CHIH	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	17/12/2014	18/12/2014	26 PSP
CHIH EC7	CHIH	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	18/12/2014	18/12/2014	15 PSP
CHIH EC11	CHIH	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	18/12/2014	18/12/2014	24 PSS
CHIH EC14	CHIH	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	18/12/2014	18/12/2014	20 PSP
CHIH EC14	CHIH	ECO489-ELEMENTO 3 Y 4	18/12/2014	19/12/2014	14 PSP
CHIH EC7	CHIH	ECO489-ELEMENTO 3 Y 5	18/12/2014	19/12/2014	5 PSS
ESTADO	OTRAS ACTIVIDADES		FECHA	INVOLUCRADOS	
Todos, Noroeste	Formación de formadores		Semana 1	Coordinadores CEIR	
Todos, Noroeste	Trabajo con Comisiones Estatales del CEIP		Semanas 1-2	Coordinadores CEIR	
Todos, Noroeste	Seguimiento a GEITs		Semanas 1-2	Formadores CEIR	
Baja California Sur	Talleres de Diagnóstico de las cadenas de valor Caprinos y Cítricos (PDF)		Semanas 1-2	Formadores CEIR	
Todos, Noroeste	Captura y Sistematización de información de Detección de Innovaciones		Semanas 1 y 2	Formadores CEIR y Soporte Técnico	

Enseguida se describen las actividades señaladas para el periodo que se informa.

Cursos Taller del Estándar en "Facilitación de procesos de innovación de mejora competitiva de las personas, grupos sociales y organizaciones económicas" elementos 3 y 4 (EC0489).

La realización de estos cursos-Taller en los estados de Sinaloa, Baja California, Sonora y Chihuahua en un total de 17 eventos en diferentes sedes constituyó una amplia movilización de facilitadores y participantes, tanto prestadores de servicios profesionales como de servicio social, con una asistencia de 427 participantes. En estos eventos el propósito central fue, partiendo de las experiencias de los

participantes, identificar los aspectos centrales y las herramientas básicas de los elementos III “Articular la implementación de la Estrategia de Gestión de Innovaciones de Mejora Competitiva” y IV “Facilitar la evaluación de resultados e impactos de proceso de innovación de mejor competitiva” del estándar de Competencia EC0489, tomando como base el diseño, la operación y evaluación de sus planes de intervención en los territorios de los diferentes estados y regiones.

Seguimiento de GEITs

En este período el CEIR continuó dando seguimiento y participando en la planeación y realización de reuniones GEIT, en coordinación con los Consejos Directivos, actores locales y Coordinadores SENACATRI-INCA Rural, conformando un portafolio de evidencias y productos de la operación de estos Grupos.

Trabajo con Comisiones Estatales del CEIP

Durante el presente mes el CEIR continuó estableciendo contacto con las Comisiones Estatales para el Componente de Extensión e Innovación Productiva de los seis estados del Noroeste, con el fin de dar seguimiento al Programa de Trabajo del CEIR y la operación y seguimiento de GEITs, además del intercambio de experiencias y análisis de la operación del programa en cada estado.

Formación de Formadores

En este mes también se siguieron realizando eventos de formación previos a los eventos de desarrollo de capacidades en los estados. El CEIR Noroeste realizó actividades para la formación de sus formadores con temas relacionados con las diversas herramientas y metodologías requeridas en los eventos de capacitación con extensionistas, donde la dinámica consideró la capacitación directa y la elaboración de los instrumentos y material necesario para la impartición de los cursos- taller. En

este mes se trabajó sobre el tema de elementos 3 y 4 del EC0489, desarrollando los temas y resolviendo dudas al respecto.

Captura y Sistematización de información de Detección de Innovaciones.

Una vez recopilada la información de los diferentes actores de las cadenas productivas prioritarias en los territorios a través de las reuniones de GEIT en cada estado, dentro de los acuerdos tomados en estas reuniones se nombró a los facilitadores CEIR encargados de la captura y sistematización de la información, para posteriormente trabajar en la conformación de la Agenda de Innovaciones de cada GEIT.

Capítulo 3

ACCIONES CORRECTIVAS

No existieron rezagos en las fechas programadas, por lo que no hubo necesidad de implementar acciones correctivas en este periodo.

Capítulo 4

AVANCE FINANCIERO

El ejercicio de recursos financieros del mes de diciembre 2014 se presenta en el Cuadro 2, especificando conceptos y rubros de gasto ejercidos en este mes; el estado financiero involucra conceptos de materiales, nómina, viáticos, viajes, y varios. En diciembre se ejerció un gasto de 856.83 mil pesos, destacando su inversión en materiales, nómina, viáticos, viajes y varios. En total hasta este mes existió una inversión acumulada de 3.93 millones de pesos (agosto-diciembre de 2014).

Cuadro 2. Resumen financiero ejercido en el mes de diciembre 2014.

CONCEPTO	DICIEMBRE	ACUMULADO
CAPACITACION	0.00	11,576.80
MATERIALES	23,006.52	287,712.94
NOMINA	615,610.70	2,202,387.30
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	27,500.00
VARIOS	234.17	705.17
VIATICOS Y VIAJES	217,986.39	1,401,485.79
TOTALES	856,837.78	3,931,368.00

ANEXO 1. EVIDENCIAS DOCUMENTALES Y FOTOGRAFICAS

Se incluye en archivos anexos ligados al cuadro o texto donde se citan las respectivas evidencias