



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Coordinación General de Tecnologías de Información

Departamento de Servicios Electrónicos e Internet

Minuta

Reunión: Seguimiento al UNIQ II
Fecha: 11 de enero del 2006
Hora: 10:00 A.M
Lugar: Sala de Internet II

Asistentes

Nombre	Área / Departamento
Cesar Alberto Barrera	DSE
Omar Esparza	DSE
Armando González Verzoza	DSE
Angela Vega	CNO
Nadia Burciaga	CNO

Desarrollo de la reunión

- Se explico por parte de las personas responsables del desarrollo del UNIQ II los avances en cuanto al proyecto, mencionando que con los nuevos ajustes, el sistema tiene mucho mas fortalezas en materia de seguridad y usabilidad. (Cesar Barrera, DSE)
- Una de las líneas de acción en este año por parte de la CGTI es que el SGC pueda manejarse en línea (Armando González DSE)
- Normatividad analizó la problemática a la que se enfrenta actualmente con el seguimiento de las acciones y las posibles soluciones que se pudieran realizar apoyándose del UNIQ (Ángela Vega CNO).
- Cualquier cambio en el UNIQ que impacte a las demás dependencia o Unidades Académicas será comunicado oportunamente con el fin de que todos avancemos en la misma línea y no perder la (Armando González DSE y Ángela Vega CNO).

Acuerdos

- 1- Realizar evaluación del UNIQ (Responsables: Nadia Burciaga y Cesar, Fecha de Término: 25 de enero del 2005.
- 2- Realizar manual de UNIQ para administradores (Keila Maresa), Fecha de Término 28 de Febrero del 2005.
- 3- Definir los perfiles de los usuarios (Nadia, Ángela y Cesar) , Fecha de Término 27 de enero del 2005.
- 4- Evaluación del modelo tradicional o realización de formatos con modelo propio (Cesar y Omar) , Fecha de Término 01 de Febrero del 2005.
- 5- Actualización de la calendarización del proyecto y entrega a Normatividad (Cesar) Fecha de Término 18 de Febrero del 2005.

Próxima reunión

Fecha: 28 de Febrero del 2005
Hora: Pendiente
Lugar: Pendiente