



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**Coordinación General de Tecnologías de Información**

**Coordinación de Normatividad**

**Minuta**

Reunión: Documentación de la RED-UACH  
Fecha: 01 de marzo del 2006  
Hora: 11:00 hrs  
Lugar: Sala de Juntas

**Asistentes**

Nombre	Área / Departamento
Alberto Órnelas	
Erick Yesser Rodríguez	
Michelle Cardona	
Martha Muñoz Meléndez	
Edgar Trujillo Preciado	No asistio
Lizeth Esparza Varela	
Ángela María Vega Assmar	
Nadia Burciaga	
David Picazo	
Rómulo Barrón	

**Desarrollo de la reunión**

- Breve explicación del proyecto a las personas que se integran en el proyecto de Diagramación de la RED-UACH que son : Nadia Burciaga de CN0, David Picazo y Rómulo Barrón del DAU. **(Participación de CN0).**
- Se dio seguimiento a los acuerdos de la sesión anterior en relación al envío de la retroalimentación en cuanto a los datos que se debían integrar en la B.D. Las áreas que respondieron a este requerimiento fueron: DRT, CN0 Y DAU. **(Participación de CN0).**
- Se vio la necesidad de integrar un equipo con integrantes de las distintas áreas con el fin de correr una prueba piloto con la herramienta Netviz en Odontología. **(Participación de CGE).**
- Se dio lectura a lo que será el proyecto general de acuerdo a los formatos del procedimiento de proyectos, el cuál será dado de alta de manera formal después de los resultados que genere la prueba piloto. **(Participación de CN0).**
- Se trataron asuntos de interés común por parte de los convocados en relación al proyecto. En cuanto a la capacitación acerca del SW el CGE comento que se será de manera autodidacta . **(Participación de CGE).**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**Coordinación General de Tecnologías de Información**

**Coordinación de Normatividad**

**Acuerdos**

1. Formación de un equipo de trabajo por parte de las áreas: DAU, DRT y CN0, para correr una prueba piloto. Se enviara correo por parte del Coordinador de Normatividad a los responsables de las áreas anteriormente mencionadas con el fin de que confirmen los nombres del personal a su cargo que se integrara al proyecto (**Responsable: Coordinador de Normatividad 3 de marzo del 2006**).
2. El equipo comenzará con la prueba piloto al regreso de vacaciones de semana santa (**Responsables: Equipo Netviz 24 de abril del 2006**).
3. Realizar reuniones periódicas con los integrantes del equipo y Coordinador de Normatividad para estructurar los requerimientos iniciales que se integrarán a la herramienta. (**Responsable: Coordinador de Normatividad primera reunión 16 de marzo del 2006**).

**Próxima reunión**

Fecha: Pendiente

Hora: Pendiente

Lugar: Pendiente