



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Coordinación General de Tecnologías de Información

Coordinación de Normatividad

Seguimiento al Proyecto Netviz

Reunión: Proyecto Netviz
Fecha: 17 de Marzo del 2006
Hora: 14:00 P.M.
Lugar: Sala de juntas de la CGTI

Asistentes

Nombre	Área / Departamento
Ángela Vega	CNO
Lizeth Esparza	CNO
Nadia Burciaga	CNO
Edgar Trujillo	CSC
Erick Yesser Rodriguez	DRT
Michelle Cardona	DRT
David Picazo	DAU

Desarrollo de la reunión

1. Requisitos para el inicio del proyecto en la Escuela de Odontología.
2. Se detecto la conveniencia de dividir tareas entre los mismos miembros del equipo con el fin de dejar listo lo necesario para el inicio del proyecto al regreso de vacaciones de semana santa.

Acuerdos

1- Reunión por parte de Edgar Trujillo CSC y Erick Yesser Rodríguez DRT el 31 de marzo del 2006 con el fin de integrar el catálogo de equipos para el proyecto de diagramación de la RED-UACH.

2- Reunión entre Lizeth Esparza CNO , Ángela Vega CNO, Nadia Burciaga CNO y David Picazo DAU para revisar los campos que deberán integrarse en la Bases de Datos.

Próxima reunión

Fecha: 03/04/2006
Hora: 14:00 P.M.
Lugar: Sala de juntas de la CGTI