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	5 días

	Realizar análisis financieros y administrativo de cada escenario
	
	Copia de la actividad
	Consultores de Mercadotecnia y finanzas
	4 días

	Seleccionar el mejor escenario
	
	Copia de la actividad
	Consultor de Mercadotecnia
	1 día

	Establecer y suscribir contratos de comercialización
	
	Copia de la actividad
	Consultor de asuntos jurídicos y legales
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