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COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
 

Liberado EMITIDA A: N/A  

1.0 PROPÓSITO Y ALCANCE 
 
1.1 PROPÓSITO 
 
Asegurar que se logre el objetivo del proyecto, que se termine con calidad dentro de tiempo y forma asignados a 
entera satisfacción del usuario. 
 
1.2 ALCANCE 
 
Este procedimiento se aplica a cualquier proyecto de la CGTI.         

 
 
2.0 DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS 
 
 

Proyecto Es la asignación y administración de recursos a lo largo de un tiempo limitado y la coordinación de 
sucesos interrelacionados (tareas), para alcanzar un objetivo general. 

Usuario Receptor de algún producto o servicio. 
ADMOPROYE Software para la Administración de proyectos 
HITO Tareas que por su importancia, marcan el progreso del proyecto (no necesariamente implican 

entregables) 
PLS Protocolo de Liberación de Servicios: Documento donde se especifican características, 

responsables, operación, mantenimiento, monitoreo y terminología del proyecto. 
 
 

3.0 RESPONSABLES 
 

CGE  Coordinador General 
CPY  Coordinador de Proyectos 
CJDC  Cualquier jefe de departamento o coordinador 
 

 
4.0 PROCEDIMIENTO 
 

4.1  CJDC       De la recepción de la solicitud 
       

4.1.1 Recibe solicitud ya sea en forma verbal o escrita del CGE o Solicitante o él mismo detecta una 
necesidad o mejora de TI  y deberá llenar el formato FOR 7.1 CPY 01 (Guía del formado DOC 7.1 CPY 
02) y entregar al CPY (Si la solicitud de proyecto se origina por instrucciones del CGE o por CJDC, 
ellos mismos fungirán como usuarios). 

 



 
                         Código:    Página  2 de 5 

                                                    PRO 7.1 CPY 01 
                                                                                         

                                         Fecha de Emisión:                  Fecha de Rev.: 09/05/2006 
                                                                   28/07/2003                             Num. Rev.: 11         
  
                                                                                                                               Elaboró: Coordinador de Proyectos 
                                                                      
                                                     
                                                                                                                                Aprobado por:   Coordinador General    
 
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
 

Liberado EMITIDA A: N/A  

4.1.2 Recibe solicitud del proyecto  FOR 7.1 CPY 01  para su evaluación: si es aprobada, la firma  y la 
presenta al CGE, en caso contrario, la regresa a CJDC para su corrección. 

 
4.2 CGE Revisa y aprueba 

 
4.2.1 Revisa solicitud, si es rechazada, genera un correo explicando las causas y se envía al solicitante 
o a CJDC  por conducto de la CPY, si la solicitud es aceptada, la firma y la transfiere a la CPY 
 

      CPY 4.2.2 Generará un correo electrónico a CJDC responsable notificando la aprobación, para que elabore 
el formato FOR 7.1 CPY 03 en un plazo máximo de 7 días hábiles, de lo contrario, generará un correo 
al CG, al solicitante y CJDC notificando que el proyecto quedo CANCELADO. 

 
4.3  CJDC      De la elaboración de la propuesta 
      

4.3.1 Elabora propuesta a través del formato FOR 7.1 CPY 03 (Guía del formato DOC 7.1 CPY 01). 
 

4.4 CPY Revisa y aprueba 
 
4.4.1Revisa la propuesta, si no es aprobada,  es necesario elaborar una nueva propuesta (4.3). 
 

 Una vez que es aprobada se firma la propuesta del proyecto y a partir de ese momento el área 
responsable de la CGTI  identificada en el formato FOR 7.1 CPY 03, asume la responsabilidad del 
desarrollo del mismo 

 
4.5 CPY Del registro del proyecto 
       

4.5.1 Registra en el sistema ADMOPROYE  el proyecto y notifica vía correo electrónico al área 
responsable. 

 (Consultar Manual del Usuario del Sistema ADMOPROYE) 
 

     
       
4.6 CJDC Del registro de tareas. 

 
 4.6.1 Registra las tareas del proyecto en el sistema  de ADMOPROYE  tomando como base lo  citado 

en el formato FOR 7.1 CPY 03. 
       (Consultar Manual del Usuario del Sistema ADMOPROYE)  
4.7 CJDC         Realiza tareas y actualiza sistema ADMOPROYE hasta el término del proyecto. 
                          (Consultar Manual del Usuario del Sistema “ADMOPROYE”)  
       
4.8 CJDC   De las revisiones periódicas al proyecto 
      CPY 

CPY 

http://apl.uach.mx/
http://apl.uach.mx/
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               4.8.1 Las  fechas de revisión están sujetas a la agenda de revisiones que la CPY elabore y notifique por 
correo electrónico a las áreas correspondientes. 
 
4.8.2 Cada vez que se lleve a cabo una revisión se deberá generar  y firmar por los responsables el 
formato revisión de proyecto según se indica en la instrucción de trabajo para revisión de proyectos   
ITR 7.1 CPY 01. 

       
     CPY 4.8.3 Dependiendo de la naturaleza del proyecto y cada vez que el CPY lo considere conveniente 

elaborará un oficio destacando los hitos del proyecto y lo presentará en sitio al usuario que haya sido 
identificado en el punto 4.5.2 solicitando su firma como evidencia de que esta satisfecho con el 
desarrollo del proyecto, en caso de que no firme, dicho proyecto será tratado como producto No 
Conforme  (PRO 8.3 CON 01)  y el CPY realiza lo siguiente: 

 
a) Genera la acción correctiva a CJDC responsable 
b) Genera ficha de servicio detenido 
c) Modifica en el ADMOPROYE el estado del proyecto a “DETENIDO” 
d) Seguimiento a la acción correctiva 

 
 4.9 CJDC    De la Entrega – Recepción del Proyecto 
   
   4.9.1 En el caso de Servicio (requiere de mantenimiento, monitoreo, capacitación, etc)  
  Elabora y recaba firmas de CPY, DAU, CSC, DRT y CGE para el protocolo de liberación y capacita al 

USU para la operación y al DAU para que pueda ofrecer ayuda de primer nivel y soporte técnico. 
  Entrega el Protocolo de Liberación de Servicio (PLS) a: 
 
    DAU para soporte técnico (copia) y enviarlo vía correo electrónico. 
    DRT para su monitoreo (copia)  
    CSC para validación de seguridad (copia) 
    CPY para cerrar el proyecto (original) y enviarlo vía correo electrónico. 

Cada uno de estos departamentos tendrá máximo 2 días hábiles para la revisión, firma y entrega del 
formato a partir de la fecha que se entregue. 

  4.9.2 En el caso de Producto (es algo tangible con forma, peso, color, etc.)  
  Elabora un oficio de entrega del producto el cual debe ser firmado por el solicitante del proyecto  y 

entrega copia a la CPY para cerrar el proyecto. 
 
 
4.10 CPY Del Seguimiento del proyecto  
   
  Después de los 30 días hábiles después de la entrega del PLS  se realizará una encuesta mediante el 

FOR 8.2 CPY 01 con la persona quien operará el producto del proyecto identificado en el FOR 7.1 CPY 
03 y FOR 7.1 CPY 05, para evaluar el proyecto. Los resultados serán analizados mediante el indicar de 
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Satisfacción de Proyectos Liberados en la junta de indicadores y de ser necesario se implementarán las 
acciones correspondientes. 

 
 
5.0 REFERENCIAS 
 

5.1  Procedimientos Relacionados 
 
Procedimiento de Control de Producto no conforme    PRO 8.3 CNO 01 
 

               5.2     Documentos de Referencia 
 
ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario 
ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos 
ISO 9004:2000 Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para la mejora del desempeño 

  
 

 
                                                      
 
             
       
            
 
                                                                                              
6.0 FORMATOS 

                                                         
Solicitud del Proyecto FOR 7.1 CPY 01 1 año 

 
Propuesta de Proyecto FOR 7.1 CPY 03 1 año 

 
Revisión  de Proyecto FOR 7.1 CPY 04 1 año 

 
Protocolo de Liberación FOR 7.1 CPY 05 1 año                        

 
Encuesta para proyectos liberados FOR 8.2 CPY 01 1 año 

    
 
 
 
 
     

Manual de Políticas de Calidad MPC 4.2 CGTI 01 
Diagrama de Interacción del Proceso de la Coordinación de Proyectos  DOC 4.1 CPY 01 
Manual del Usuario “Sistema ADMOPROYE”                  En línea 
Instrucción de trabajo para la revisión  de proyectos 
Guía de formato FOR 7.1 CPY 01  
Guía de formato FOR 7.1 CPY 03                                                       

ITR 7.1 CPY 01 
DOC 7.1 CPY 02 
DOC 7.1 CPY 01 

  
  

http://apl.uach.mx/
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7.0 HISTORIAL DE REVISIONES 
 

No Revisión  Descripción de la Revisión   Fecha de Revisión 
 

 1 Liberación del Procedimiento para                             28/07/2003     
                                                               para la Administración y Coordinación de  
                                                               Proyectos      
                            2                                 Reestructuración del procedimiento                           09/01/2004            
                            3 Se eliminó un formato y se mejoró el                          11/06/2004 
 procedimiento. 
                            4 Adecuación al Procedimiento                                      15/09/2004 
                            5 Cambio en la plataforma documental                          19/10/2004 
 (de manera electrónica). 
                            6 Adecuación en el punto 4.5 de registro                       12/11/2004 
 de proyectos. 
                            7 Inclusión de Control de Producto no conforme           09/12/2004 
                            8 Modificación al punto 4.2.2                                          04/08/2005  
                            9 Alta del formato FOR 8.2 CPY 01 encuesta de           09/11/2005 
 Proyectos liberados. 
                           10 Se específica el responsable en punto 4.10                09/12/2005 
                           11 Adecuación del proceso en cuanto a instrucciones     09/05/2006 
 y encuestas de satisfacción al usuario 
 
 


