
RESPONSABLE ENTRADA PROCESO SALIDA
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INTEGRACION DE 
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INDICADOR DEL 

PROCESO
NO. DE OBRAS A SUPERVISAR

DOCUMENTOS LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EXTERNOS REGLAMENTO DE LA  LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

FOR 7.5 SDC 03 CONTROL DE ESTIMACION FACTURA

FOR 7.5 SDC 04 OFICIO DE LIBERACION ESTIMACION

FOR 7.5 SDC 05 OFICIO DE ASIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA RECIBO

FOR 7.5 SDC 06 ACTA DE VISITA DE OBRA OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE

FOR 7.5 SDC 07 OFICIO DE ENTRAGA DE INMUEBLE OFICIO DE SOLICITUD DE TRAZO

FOR 7.5 SDC 09 FINIQUITO DE OBRA OFICIO DE TERMINO DE OBRA

FOR 7.5 SDC 10 ACTA DE ENTRAGA RECEPCION FIANZA DE VICIOS OCULTOS

FOR 7.5 SDC 11 FORMATO ELECTRONICO DE REV. DE ESTIMACIONES OFICIO DE INICIO DE OBRA

BITACORA DE OBRA

ASIGNACIÓN DE RECURSOS:

LOS RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A SU RESPECTIVO INVENTARIO VIGENTE.

LOS RECURSOS DE PERSONAL SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A LA PLANTILLA AUTORIZADA QUE MUESTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.

LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL .

PROCESO DE INTERACCION

EL PROCESO  QUE SE MUESTRA EN ESTA INTERACCION SE DEFINE EN SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO O DIAGRAMA DE FLUJO DE REFERENCIA

INDICA LA COMUNICACION FORMAL QUE EXISTE ENTRE CADA PROCESO DIRECTOR TECNICO

FECHA DE REVISION 09/08/12             NO. DE REVISION 3                                    DOC 7.1 SDC 01

DIAGRAMA DEL PROCESO 

Elaboró

SDC

Aprobó

PARA LA SUPERVISION DE OBRAS

FORMATOS 

SE RECIBE EXPEDIENTE 
TECNICO DE OBRA

SE RECIBE 
DOCUMENTACION DE  
CONTRATO

RECIBE 
DOCUMENTACION 

FINAL DE OBRA

SE ENTREGA  PAGO DE 
ANTICIPO DE 
CONTRATO

SE ATIENDE  JUNTA
DE ACLARACIONES

ASIGNACION DE ZONA
Y RESIDENTE DE OBRA

ENTREGA DE TRAZO Y 
APERTURA DE 
BITACORA

SE DA INICIO DE 
OBRA

ASIGNACION DE 
SUPERINTENDENTE Y 
DA FECHA DE INICIO 

SUPERVISION DE 
OBRA

SE GENERA 
ESTIMACION

TERMINO DE 
LOS 
TRABAJOS

SI

NO

RECEPCION FISICA  
DE LA OBRA

FIANZA DE VICIOS 
OCULTOS

ELABORACION DE ACTA  
ENTREGA RECEPCION, 
FINIQUITO Y PLANOS 
FINALES

AVISO DE 
TERMINACION 

SE ATIENDE VISITA DE 
OBRA

FOR 7.5 SDC 06 FOR 7.5 SDC 05
FOR 7.5 SDC 07

FOR 7.5 SDC 03
FOR 7.5 SDC 04
FOR 7.5 SDC 11 FOR 7.5 SDC 09

FOR 7.5 SDC 10


